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AKT UMOWY

ZAMOWIENIE PLANOWANE DO WSPOLFINANSOWANIA ZE SRODKOW
PUBLICZNYCH (W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI)

»wBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY, UL. INOWEODZKA
W OPOCZNIE”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostal w Opocznie, W dniu: ..........cc..cevvvnenennannnnnn. pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Gospodarki Komunalnej Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig w
Opocznie, z siedziba: ul. Krétka 1, 26-300 Opoczno, wpisang jako przedsigbiorca do rejestru
sadowego w Sadzie Rejonowym E6dz-Srédmiescie XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297,
kapital zakladowy w wysokosci: 17.402.500,00 zi, REGON 590028079, NIP 768-000-38-62
reprezentowang przez: Jacka Pacana- Prezesa Zarzadu i Janine Zigbicka- Czlonka
Zarzgdu, zwang w dalszej cz¢sci umowy ZAMAWIAJACYM, z jednej strony,

............................ z siedzibg w SO —————— ul.
...................................................... , Wwpisang jako przedsigbiorca do rejestru
.................................... B 5.0 [PRESTUEEEIRESICRTI . | | (R E——
TCPICEEDIOWERNR DIBBT. .oussuscusssussinnsssssssasssrssnessersssinssnssnnss , zwang w dalszej czc;écl

umowy ,, WYKONAWCA?” z drugiej strony,

zwanych lacznie takze Stronami

Zwatzywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Budowa i rozbudowa
Stacji Uzdatniania Wody, ul. Inowlodzka w Opocznie, zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz
ze przyjal Ofert¢ Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich
wszelkich wad, zlozong w ramach postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzonego w
trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 wraz z
pbézniejszymi zmianami),

niniejszym ustala si¢, co nast¢puje:

1.

2

Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im

w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;.

Nastgpujagce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé

niniejszego Kontraktu, wedlug nastgpujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczeg6lne Kontraktu;
(c) Warunki Ogélne Kontraktu;
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(d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia nr sprawy 04/2012;
(e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
(f) Dokumentacja projektowa;
(g) Przedmiar Robét;
(h) Dokumentacja ofertowa obejmujgca: Ofert¢ z Zalgcznikami do Oferty, w tym
wyceniony przedmiar robét,
(i) inne dokumenty bedace cze$cig Kontraktu:
v' GWARANCJANALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU™,
v GWARANCJA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT wystawiana wg
wzoru zatgeznik nr ... do SIWZ nr sprawy 04/2012.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie wady w pelnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.
Zamawiajgcy, uznajagc wykonanie Robét oraz usunigcie w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy:

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: ...........c...... PLN (slownie: osecevssenssssinns v !
phis VAT: ..oi0005000. PLN, (slownie: .....ccccovvvinvincncnncencnn ),co czyni lgcznie kwote
Do s FPLN (WREE ..ccccaisnsinsisisssniensisss ).

Kwota Kontraktowa, okreSlona wyZej w ust. 4 stanowi calkowite wynagrodzenie

ryczaltowe Wykonawcy za realizacje przedmiotu niniejszego Kontraktu i_nie podlega

zmianom.
Zaplata bedzie dokonywana w PLN na podstawie prawidtowo wystawionej faktury na konto
bankowe Wykonawcy: .eeeeeseeseeenees

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Kontrakt zostal sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi [nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi
literami)] literami)]

[pieczeé Zamawiajacego] [pieczg¢ Wykonawcy]

*0 ile w tej formie wniesiono zabezpieczenie naleiytego wykonania kontraktu
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty begdagce przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inZynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajjcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane
przez Migdzynarodowa Federacj¢ Inzynierébw Konsultantow (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow
PL 00-074 Warszawa, ul. Trgbacka 4
tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skladajg si¢ Cze$¢ I — "Warunki Ogoélne", ktore stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego oraz Cze¢sé II — "Warunki Szczegélne",
ktére zmieniajg i/lub uzupelniajg postanowienia Warunkéw Og6lnych.

Uwaza sig, 2ze Wykonawca zaznajomil si¢ z wymieniong wersjs WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
.............................................................

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)]

[pieczgé Zamawiajacego]

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)]

[piecze¢ Wykonawcy]
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajg, uzupelniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajg wigzgce o ile Warunki

Szczegblne nie stanowis inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg

klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.

Spis tresci

BUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY, UL. INOWLODZKA W OPOCZNIE
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslaja prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajg, uzupelniajag i wprowadzajag dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy odpowiadajagcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych i
Warunkoéw Szczegdlnych, wigzgce pozostaja postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczeg6lnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogélnych.
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Rozdzial 1 Postanowienia ogoélne

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze
»umowe” w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujagcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegllnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Klauzulg 1.1.1.3 skresla sig i zastgpuje sig¢ nastgpujgco:

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajagcego w Warunkach Og6lnych
oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulg 1.1.1.4 skresla sig i zastgpuje sig nastgpujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, wypekniony, podpisany
i przedlozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
“Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzulg 1.1.1.5 skresla sig i zastgpuje nastegpujgco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany “Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych”, wiaczony do kontraktu, zwierajacy opis rob6t zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sig i zastgpuje sig nastgpujgco:

1.1.1.6 ,,Rysunki” oznacza ,Dokumentacja Projektowa”. W sklad ,,Dokumentacji Projektowej”
wchodzi w szczego6lnosei: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy w zakresie niezbednym dla
przygotowania Dokumentéw Przetargowych i Dokumentéw Kontraktowych oraz dokumentacja
techniczna, wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione sporzagdzane w trakcie budowy.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sig i zastgpuje sig¢ nastgpujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyl wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okre$leniem »Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie
do "Oferty”.

Wprowadza si¢ nastgpujgcq Definicje:
1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowienn Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
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obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci z przepisami ustawy Prawo
zamOwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

1.1.2  Strony i osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sig¢, co nastgpuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,,Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier” — rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Na koncu Definicji dodaje sig, co nastgpuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™” oraz
»koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3  Daty, préby, okresy i ukonczenia

1.1.3.7 ,,Okres Zglaszania Wad” — na koricu Definicji dodaje si¢ nastgpujgce zdanie: ,,Okres
Zglaszania Was jest tozsamy z Okresem Rekojmi”.

1.1.3.10 ”Okres Rekojmi” oznacza okres re¢kojmi za wady, ustalony w Zalgczniku do Oferty,
liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i
Odcinkow).

1.1.3.11 ,,Okres Gwarancji” — okres, w ktérym Zamawiajagcy moze na podstawie Karty
Gwarancyjnej dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych
maszynach i urzgdzeniach. Okres ten zostal ustalony w Zalgczniku do Oferty a jego bieg
rozpoczyna si¢ w dniu wydania Swiadectwa Przejecia, przy czym dla rob6t budowlanych wynosi
on nie mniej niz 5 lat (60 miesigcy) a dla wszystkich maszyn i urzadzen okres ten réwny jest
okresowi gwarancji udzielonej przez producenta maszyny lub urzadzenia, lecz nie krétszy niz 24
miesigce od dnia przejecia do eksploatacji przez Zamawiajgcego danej maszyny lub urzadzenia.

1.1.3.12. ,,Karta Gwarancyjna” — oznacza dokument tak zatytulowany, w ktérym wykonawca
udzieli gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju w
szczeg6lnosci z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Wzér Karty Gwarancyjnej stanowi zalacznik do niniejszego Kontraktu. Podpisang przez siebie
Kartg Gwarancyjng Wykonawca sklada wraz z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia na
mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow].

1.1.4  Pienigdze i platnosci

1.1.4.6 ”Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.10 ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sig nastgpujgce Definicje:
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1.1.4.13 ”Protokél koniecznos$ci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych i/lub zamiennych badZz wynikajacych z zapisow
Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]. Zalacznikiem do Protokolu koniecznosci jest Protokét z
negocjacji.

1.1.4.14 ”Protokél z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdziat 13
[Zmiany i korekty].

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sig i zastgpuje sig¢ nastgpujgco:
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium, ktérej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty Stale.

Klauzulg 1.1.6.5 skresla sig i zastgpuje sig nastgpujgco:
1.1.6.5 “Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. ,,Zabezpieczenie Wykonania” Na korncu definicji dodaje sig: ,Zabezpieczenie
Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza ,,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”
zgodnie z Prawem Zaméwien Publicznych. W kazdym miejscu niniejszych Warunkéw Kontraktu
zastosowany termin ,,Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastapi¢ wyrazeniem ,,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy”.

Wprowadza sig nastgpujgce Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozZniejszymi
Zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dzialalnosé¢ obejmujacg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organ6w
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

1.1.6.12.”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.13.”Dziennik Budowy” oznacza urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z péZniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ”Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét.

1.1.6.15 ,,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje stuzacg do opisu przedmiotu
zamOwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia
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na budoweg zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004
r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072)

1.1.6.16,,Prawo Zamoéwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, okreslajacg zasady i tryb udzielania zamoéwien
publicznych, srodki ochrony prawnej, kontrol¢ udzielania zaméwien publicznych oraz organy
wlasciwe w sprawach uregulowanych w ustawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
wraz z pdzZniejszymi zmianami).

1.2 Interpretacja

Nastegpujqcy zapis dodaje sig jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk”
wymagaja, aby ten zysk wynosil jedng pieédziesigtg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sig¢ nastepujgcg zmianeg:
Na koncu podpunktu (a) po slowach "w Zalgczniku do Oferty;” dodaje sig¢ nastepujgcy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byé kazdorazowo
potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje si¢ nastgpujqcy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza si¢ za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do
Zamawiajgcego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 7:30 a 15:30. W przypadku dostarczenia
ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:30, bedzie on traktowany jako dostarczony
nast¢gpnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzulg 1.4 skresla sig i zastgpuje nastgpujqgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.
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1.5 Pierwszenstwo dokumentéw
Nastepujgcg zmiang wprowadza sig do niniejszej klauzuli 1.5:
Skresla si¢ drugie zdanie i listg dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastgpujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedag mialy kolejno$¢ waznoséci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sig klauzulg 1.6 i zastgpuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony.

1.7 Cesje
Klauzulg 1.7 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:

Wykonawca nie moze scedowaé na osobe trzecig catodci ani zadnej czesci Kontraktu, ani zadnych
korzysci z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do platnosci naleznych lub majacych
sta¢ si¢ nalezne z tytulu Kontraktu, z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Okreslony w
zdaniu poprzednim zakaz cesji nie dotyczy ewentualnych cesji na rzecz banku lub innej instytucji
parabankowej, finansujacej realizacj¢ przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia w ramach
niniejszego kontraktu, dokonanej wylacznie celem zabezpieczenia udzielonego przez bank lub
inng instytucj¢ parabankows finansowania na realizacj¢ przez Wykonawce niniejszego kontraktu.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sig nastgpujgce zmiany:

Na korncu pierwszego akapitu dodaje si¢ nastgpujqcy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z
klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz egzemplarz
Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ.

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg
4.25 [Dziennik Budowy].

Na koricu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujqcy zapis:

Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia i/lub
inng techniczng dokumentacjg, jak okreslone zostalo w Specyfikacjach lub jak wymagane jest
przez Inzyniera.

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca
nie b¢dzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.
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1.12 Poufne szczegoly

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastgpujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Wykonawca nie bgdzie publikowal, ani zezwalal na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek
szczeg6low dotyczacych Rob6t wykonywanych w ramach Kontraktu, bez uprzedniego uzyskania
zgody Zamawiajgcego

Strony bedg uwazaé szczegély Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo
Kraju.

1.13  Przestrzeganie Prawa
Skresla si¢ ostatnie zdanie w punkcie (a) do stowa ,, natomiast” i zastgpuje je nastgpujgco:

Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia, zatwierdzenia i
inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i uzyskania zezwolenia na uzytkowanie
Robét lub dostarczenia albo usunigcia Materiatéw, Dobr i Urzadzen, ktore nie zostaly uzyskane
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego do 30 dni od daty zawarcia Kontraktu.
Wykonawca opracuje wszelka wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski,
podania, a wrazie potrzeby uzyska ograniczone pelnomocnictwa do dzialania w imieniu
Zamawiajacego i na jego rzecz wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Wszelkie oplaty
z tego tytulu poniesione przez Wykonawce obcigzg Zamawiajgcego;”

1.14  Solidarna odpowiedzialnosé

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sig nastgpujgce zmiany:

Skresla sig podpunkt (c) i zastgpuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas calego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem laczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb.

Dodaje si¢ podpunkt (d) i (e) w nastgpujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upelnomocniona przez pozostale osoby wspélnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

(e) Kopia umowy regulujacej wspolprace osob wspélnie realizujgcych Kontrakt (np.
Konsorcjum) jest zalaczona do niniejszego Kontraktu, zgodnie z punktem 2 Aktu Umowy.
Umowa ta nie moze by¢ zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Rozdzial 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje si¢ stowa i na koszt”.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Klauzul¢ 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego) skreSla si¢ jako nie majgcy
zastosowania w niniejszych Warunkach.

2.5 Roszczenia Zamawiajgcego
Skresla sig pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastgpuje nastepujgco:

Nalezna kwota moze byé potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania.

Rozdzial 3 InZynier

31 Obowigzki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupeinia si¢ nastgpujgco:

InZynier winien uzyskiwaé zgod¢ Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw
czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:
(a) klauzula 3.2 [Pefnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy)

(c) klauzula 4.7 [Wytyczenie]

(d) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne)

(e) klauzula 4.24 [Wykopaliska]

§)) Rozdziat 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy)

(®) klauzula 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie]

(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(i) klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie]

() klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(k) klauzula 17.4 [ Nastgpstwa ryzyka Zamawiajgcego)

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo Zycia lub stanowigcy zagrozenie dla Robot
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lub sgsiadujgcej nieruchomosci, moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg takg
pracg, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego
wyeliminowania. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowaé si¢ do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, Rozdzial 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miat zastosowanie.

W pigtym akapicie w podpunkcie (c) po stowie ,, Inzyniera” dodaje sig¢ ,, lub Zamawiajacego ”.

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogoélne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sig nastgpujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po slowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa “z nalezyta starannoscig
i pilnoscig ”.
Nastepujqcy tekst dodaje sig jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym bledzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat zgodnie z klauzulg
1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.

Skresla si¢ czwarty akapit i zastgpuje go nastgpujgco:

Wykonawca przed rozpoczgciem Rob6t przedlozy i uzgodni z Inzynierem szczegdly organizacji i
metod, ktore zamierza stosowa¢ dla wykonywania Robét. Kazda zmiana organizacji i metod
stosowanych dla wykonywania Rob6t wymaga zatwierdzenia Inzyniera.

W punkcie (d) po stowie , i konserwacji” dodaje si¢ sformutowanie ,a takze wszelkie inne
dokumenty”.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Skresla sig calq tres¢ klauzuli 4.2 i zastgpuje nastepujgcym tekstem:
Wykonawca wni6st Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy moze z tytulu zabezpieczenia
z3daé platnosci wszelkich kwot, do jakich uwaza si¢ upowazniony zpowodu uchybien
Wykonawcy w realizacji Kontraktu do jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie porgczenia lub gwarancji, Zamawiajgcy moze z
tytulu porgczenia lub gwarancji zada¢ platnosci wszelkich kwot, za jakie porgczyciel lub gwarant
odpowiada w ramach porgczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji
Kontraktu, zgodnie z warunkami porgczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci.
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Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawceg podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do ktérego zgdanie ma zostaé
wniesione, a mianowicie:

(a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia. W tym przypadku
Zamawiajacy moze zglosi¢ roszczenie do calej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

(b) niezaplacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawcg kwoty uzgodnionej z Wykonawcg jako
nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub Rozdzialu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz] w ciggu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

(c) nieusunigcia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajgcego do usunigcia takiego uchybienia, lub

(d) zaistnienia okolicznosci, uprawniajagcych Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu na
mocy klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego, czy
postanowienie o rozwigzaniu zostalo juz wydane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje lub poreczenie okaze si¢
niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwréeci si¢ do Wykonawcy z
wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub porgczenia na tych samych warunkach, co
poprzednia. Jesli Wykonawca w ciagu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej
gwarancji lub porgczenia, Zamawiajagcy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2
[Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego].

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy sposob:

1) Zamawiajagcy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robét wedhug klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw).

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote wynoszaca
30% wysokosci zabezpieczenia.

3) Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie péZniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

43 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ zdanie:

Wykonawca zapewni udzial uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,, dla komunikowania si¢” dodaje
sig sfowa: "lub Wykonawca udostgpni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy ”.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie nastepujgcy nowy akapit:
Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie InZzyniera, po
uprzednim wspdélnym uzgodnieniu jego nastepcy.
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44 Podwykonawcy

Nastepujqce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.4:
Skresla sig tres¢ podpunktu (a) i zastepuje nastepujgcym tekstem:

(a) pisemna zgoda Zamawiajacego jest wymagana pod rygorem niewaznosci do zawarcia przez
Wykonawcg umowy o roboty budowlane z Podwykonawca; Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem winien uzyskaé pisemng zgode¢ Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci
zaméwienia temu Podwykonawcy. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajacy czg$¢ zamowienia, ktoérego wykonanie zamierza powierzyé
Podwykonawcy wraz zwykazem zdolnosci Podwykonawcy do jej wykonania. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce takiego wniosku nie
zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

Skresla sig podpunkt (b) niniejszej klauzuli 4.4.

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (f):

(¢) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylgcznie za zgods
Zamawiajacego;

(f) platnosci w stosunku do Podwykonawcéw musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks
Cywilny.

Na koricu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie:

Do zatwierdzania platnosci dla podwykonawcow stosuje si¢ postanowienia klauzuli 5.4 [Dowody
plamosci].

4.7 Wytyczenie

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbgdng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Po ukonczeniu Rob6t Wykonawca
wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w
Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sig:

oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w
terminie 14 dni poprzedzajacych dat¢ rozpoczgcia Rob6t budowlanych, okreslong w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa.
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Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje sig:

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstale na skutek bledu w wykonaniu robét lub
dziatan jego pracownikéw lub wspOlpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek osoby.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wyniklymi z nie przestrzegania przez Wykonawcg ktéregokolwiek z jego obowiazkow.

Na koncu podpunktu (d) dodaje sig:

a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, ktérego umieszczenie zostanie
potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowy podpunkt (f) o nastgpujgcej tresci:
® uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.9 Zapewnienie jakoSci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sig i zastgpuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegély
tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b)  strukturg organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencj¢ podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d)procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi, co do zarzadzania
jakoscig.

Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w
terminie 42 dni od wej$cia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastgpujgce stowa dodaje si¢ na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejgca
infrastrukturg techniczng, ”.

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczqtku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastgpujqcy tekst:

Uznaje si¢, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Roboét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglebnie zaznajomit
si¢ z zawartos$cig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.
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4.14 Unikanie zaklécen
Pod podpunktem b) dodaje si¢ nastgpujqcy podpunkt:

c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed takim
zamkni¢ciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciggu, co najmniej 7 dni przed
zamknigciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycj¢ sposobu wykonania prac,
termin ukornczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,,Projekt organizacji ruchu
drogowego na czas budowy”. InZynier zatwierdzi propozycj¢ Wykonawcy lub zazagda jej
poprawienia tak, by byla ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami Kraju, w tym
Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z pézn.
zm.). Opéznienia wynikle na skutek braku odpowiednich uzgodnieri odno$nie zamkniecia drég nie
beda uprawnialy Wykonawcy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukornczenie] ani zwigkszenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].

4.16  Transport Dostaw
Na koricu podpunktu (b) przed stowem ,,oraz” dodaje sig zapis:

Zamawiajagcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkéd
poniesionych przez Wykonawce w czasie skladowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc w
to szkody powstate w wyniku kradziezy.

4.17  Sprzet Wykonawcy
Nastepujqcy tekst dodaje sig jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokona¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczeristwa Rob6t z powodu Sprzetu Wykonawcy
lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w Specyfikacji, Programie i/ lub Planie Zapewnienia
Jakosci, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym przez Inzyniera
niezbedny do wykonania Sprzet zamienny, spetniajacy wymagania przedstawione przez Inzyniera.
Fakt dostarczenia przez Wykonawcg Sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku
Budowy.

4.18  Ochrona Srodowiska
Nastepujqcy tekst dodaje si¢ jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych iopadowych z calego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nie zostaly uszkodzone.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu uzyskania niezbednych uzgodnieri i pozwolen oraz
z tytulu wywozu nieczystosci oraz odprowadzenia wod gruntowych i opadowych.

4.19  Elektrycznosé, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:

Wykonawca jest odpowiedzialny we wlasnym zakresie za zapewnienie energii, wody i innych
ustug, ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych
zrédel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne
wladze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z medi6éw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty.
Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i objgte cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

420  Sprze¢t Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajqcego i przedmioty udostgpnione bezplatnie] skreSla si¢ jako nie
majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastgpujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwszy akapit skreSla sig i zastgpuje nastepujgco:

Miesigczne raporty o postgpie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, ibeda przedkiadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w terminie do 4 dnia kalendarzowego nastepujacego po miesigcu,
ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowaé okres az do kofica pierwszego
miesigca kalendarzowego nast¢pujacego po Dacie Rozpoczecia. Inzynier w terminie do 2 dni od
daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 2 dni od
otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng
wersj¢ Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD).
Zakres i forma Raportu mogg ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

Na konicu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda,
wedlug Rozdzialu 12 [Obmiary i wycena), Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] oraz Rozdzialu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

G) uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci] w
odstepach miesi¢cznych.
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W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, Wykonawca
zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udzial wezmg Inzynier
oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o postgpie oraz innych
zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego, ktérego personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postgpu Inzynier przedstawi protokél ze spotkania,
celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie zastgpczy w
stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem, a odnoszacych si¢ do klauzuli
1.3 [Przeplyw informacji].

Inzynier wedlug swojego uznania moze wymaga¢ dodatkowych raportéw poza raportami
miesigcznymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawarto$¢ raportéw i terminy dostarczania.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
miesi¢cznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy
Wprowadza sig nastgpujgce zmiany do niniejszej klauzuli:
Skresla si¢ drugie zdanie trzeciego akapitu i zastgpuje zapisem:

Wykonawca przywrdci t¢ czg$¢ Terenu Budowy i Rob6t do stanu pierwotnego i pozostawi jg w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Rob6t
do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzil szczegblows dokumentacje fotograficzng
obejmujacg stan Terenu Budowy przed rozpoczg¢ciem Robét oraz po ich zakoficzeniu. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nowe akapity o nastgpujgcym brzmieniu:

Wykonawca dodatkowo opisze Roboty prowadzone na Terenie Budowy za pomocg Tablic
Informacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji. Wszelkie
zmiany co do tresci, formatu i wielkosci Tablic Informacyjnych wynikle na skutek wejécia w
zycie nowych wytycznych Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa
Srodowiska i/ lub Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej zostang uwzglednione
przez Wykonawcg. Wykonawca zapewni nowe Tablice Informacyjne spelniajgce wymagania ww.
instytucji na swéj koszt.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé¢
wywieziony na skladowisko odpadéw posiadajgce wlasciwe pozwolenia. Wykonawca dolgczy do
Raportu o postgpie przygotowanego zgodnie zklauzulg 4.21 [Raporty o postgpie] dowody
zdeponowania odpadéw na odpowiednim skladowisku.
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Dodaje si¢ nowq klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

425  Dziennik Budowy

Przed Datg Rozpoczgcia Robét Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do organu,
ktéry wydat Pozwolenie na Budowg o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy begdzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do wymagan
klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i

potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlaciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajagcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane

takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy).

Dodaje si¢ nowq klauzulg 4.26 [Zabezpieczenie przylegajqcych nieruchomoscil, w brzmieniu:

426  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaklécen czy szkod. W szczegélnosci, w trakcie wykonywania
Robét Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i doj$cia do posesji i budynkéw
sgsiadujacych z Terenem Budowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji
czy budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zakldcenia czy szkody.
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Dodaje si¢ nowg klauzulg 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27  Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiatlowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczg¢ciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac moggcych uszkodzié
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, row6éw odwadniajacych,
wodociggdw i gazociggédw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na
whasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicieli, wymagane do niezb¢dnego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejagcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

54 Dowody platnosci
Nastegpujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla si¢ slowa ,Inzynier moze
zazgda¢ od Wykonawcy” i zastgpuje stowami ,Inzynier zada od Wykonawcy”.

Nastegpujqcy tekst dodaje sig na kovicu niniejszej klauzuli:

Powyzsze zapisy dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Nastgpujqcy tekst dodaje sig na koricu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza calej kadry i robotnik6w, a wszelkie koszty,
oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
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zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cla, oplaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty
uwaza si¢ za wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robo6t.

6.5 Godziny pracy
Dodaje si¢ podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastgpujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystapig opéznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukornczenie na mocy
klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie)

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst , skoro tylko b¢dzie to mozliwe” zastgpuje sig
tekstem ,, natychmiast po jego wystgpieniu”.

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koricu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastgpujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami b¢dg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegblnych branz i, jezeli wymagane,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig:

Personel Wykonawcy sklada¢ si¢ begdzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bgdg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych thumaczy
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje si¢ nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to

zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace
oraz uprawniefi wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrét do miejsca rekrutacji calego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nalezyta
opiek¢ nad takimi osobami az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku
niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajgcy moze repatriowaé i zajgé sig
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takimi osobami, a kosztami obcigzy¢é Wykonawcg. W przypadku $mierci na terenie Polski
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zalatwienie wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacjg, transportem do miejsca pochéwku
i pogrzebem.
Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione przez
Wykonawcg.

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.8 Oplaty wydobywcze i inne
Skresla si¢ podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastepuje go zapisem:

(b)wywiezienie na skladowisko odpadéw posiadajgce wiasciwe pozwolenia inzyniera materiatow
pochodzacych z rozbiérki i wykopéw oraz innych materiatéw zbgdnych, zaréwno naturalnych jak
sztucznie wytworzonych, poza obszarem sktadowisk w obrgbie Terenu Budowy, wymienionych w
Kontrakcie. Wykonawca dotaczy do raportu o postgpie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postgpie] dowody zdeponowania odpadéw na odpowiednim skiadowisku.

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:

Data Rozpoczgcia nie begdzie pdzZniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczgcia, a nastgpnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Dat¢ Rozpoczecia Zamawiajacy, w zgodzie z
Artykulem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydal Pozwolenie na
Budowg o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia beda dolaczone nastgpujace
dokumenty:

(a)oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie o wpisie na list¢ czlonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b)oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na
list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c)informacj¢ zawierajgcg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie (a) powyzej, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie
pozniej niz w terminie 10 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia.
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W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Dat¢ Rozpocz¢cia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu list¢ wszystkich pozwolenh wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia
Robét na podstawie programu Robét przedkladanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3
[Program]. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi iprzekaze Inzynierowi harmonogram przedkladania w pelni
udokumentowanych wniosk6w o udzielenie pozwolefi na wykonanie réznych czgsci Robot.
Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedlozy Inzynierowi liste¢ wszystkich wigkszych
pozycji Sprzgtu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyé (np. koparki,
cigzaréwki, dZwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukladania asfaltu, itp.), zawierajgcg ich
charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich op6znien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbgdnego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wiadzom
pelng mozliwos$¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w probach i badaniach
wykonywanych Rob6t. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczqgtku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastgpujgce zdanie:
Czas na Ukoriczenie Rob6t podany jest w Zatgczniku do Oferty.
Na koncu niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastgpujgcy zapis:
Kazde opoznienie w Czasie na Ukornczenie z winy Wykonawcy bedzie upowazniato
Zamawiajgcego do naliczenia kar, zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary umowne].

Opéznienie w Czasie na Ukoficzenie z winy Wykonawcy przekraczajace 1 miesigc upowaznia
Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez
Zamawiajgcego].

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastepuje
nastegpujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegélowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpézniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot).
Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie¢ programu Robét sporzadzong w
formie wykresu ukazujacego postgp wszystkich rodzajéw Robot w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi jako czes$¢ kazdego raportu o postepie skladanego zgodnie z klauzulg
4.21 [Raporty o postgpie].
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8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

W podpunkcie (c) dodaje sig zapis:

»0 ile takie warunki klimatyczne nie zostaly opisane przez Zamawiajacego w Specyfikacji, jako
warunki, ktére Wykonawca powinien wzigé¢ pod uwagg przy przygotowaniu Programu”.

W podpunkcie (d) wykresla sig zapis , Nieprzewidywalnych brakéw mozliwosci zatrudnienia
personelu lub uzyskania Dostaw ”.

8.5 Opéznienia spowodowane przez wladze
W podpunkcie (c) dodaje sig zapis:

»tzn. Wykonawca nie mogl przewidzie¢ takiego opdznienia lub przerwy na podstawie
Specyfikacji lub zapiséw niniejszego Kontraktu”.

Zmienia si¢ tytul Klauzuli 8.7 [Kary za zwlokg] na ,,Kary umowne”

8.7 Kary umowne
Tekst klauzuli 8.7 skresla sig i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

(a) za rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego na mocy Klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie
przez Zamawiajgcego] — w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlgcznie z VAT)
okreslonej w Akcie Umowy,

(b) za opOznienie Czasu na Ukoniczenie z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,1%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy
dzien opdZnienia,

(c) za opdznienie w usunig¢ciu wad w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(wlacznie z VAT) za kazdy dzien opdznienia, liczagc od ostatniego dnia wyznaczonego na
usunigcie wady.

W przypadku szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania wedtug zasad og6lnych Kodeksu Cywilnego.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1  Przejecie Robét i Odcinkéw
Na konicu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sig nastgpujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Rob6t, Wykonawca zobowigzany jest,
zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
uzyska¢ z upowaznienia Zamawiajacego, jesli jest wymagane, pozwolenie na uzytkowanie Rob6t
od wlasciwych wiladz lokalnych.
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Rozdzial 11 Odpowiedzialnos¢ za wad

114 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
Na koncu klauzuli 11.4 dodaje sig nastgpujqcy zapis:

Niezaleznie od powyzszego, jezeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w
wyznaczonym terminie, a taka naprawa ma by¢é wykonana na mocy Klauzuli 11.2 [Koszt
usuwania wadl], to zastosowanie b¢dzie miata Klauzula 8.7 [Kary umowne].

11.9  Swiadectwo Wykonania

Po slowach , Bedzie si¢ uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét"
dopisuje si¢ zdanie ,, Swiadectwo Wykonania nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci”

11.10  Niewypelnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastgpujqcy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Kodeksie cywilnym w okresie jednego roku od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Rob6t.
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Rozdzial 12 Obmiary i wycena

Klauzulg 12.3  (Wycena) skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzulg¢ 12.4  (Rezygnacje) skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

Klauzul¢ 13. 4 (Zaplata w walutach kontraktu) skreéla si¢ jako nie majgcg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata

14.1 Cena Kontraktowa
Klauzuai 14.1 otrzymuje brzmienie:

Zatwierdzona kwota Kontraktowa stanowi catkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za
realizacj¢ przedmiotu niniejszego Kontraktu i nie podlega zmianom.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, péz. 93, z p6Zniejszymi
zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastg¢pujaco:

§ 1. Jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamodwienie nie
moze zqdaé podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztéow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna bylo przewidzieé,
wykonanie dziela groziloby przyjmujgcemu zamdéwienie razgcg stratg, sqd moze podwyzszyé
ryczalt lub rozwigzaé¢ umowe.

14.2  Zaliczka
Klauzul¢ 14.2 [Zaliczka] skrefla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

143  Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczqtku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢, Rozliczen wykazujacych
szczegblowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg byé zgodne z
obowigzujacymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
w tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie
kosztéw i platnosci wedlug wymagan Zamawiajacego.
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Faktury Wykonawcy musz3 by¢ sporzadzane odrgbnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie
Przejsciowych Swiadectw Platnosci).

Cala korespondencja pomigdzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi
by¢ wysylana w kopii do Zamawiajacego.

Skresla sig podpunkty (c) i (d) jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.

W podpunkcie (f) przed stowem ,,oraz” dodaje si¢ zapis ,.,a w szczegblnosci oplaty za zajecie pasa
drogowego (w tym za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym), o ktérych mowa w art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z p6zn.
zm.)”

Na koricu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sig nastgpujqgcy zapis:

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ dowéd Wykonawcy, ze wszystkie nalezne
faktury podwykonawcéw, ktérych termin platnosci uplynat w okresie objetym rozliczeniem
przejsciowym, zostaly zaplacone, lub poda¢ powody niezaplacenia catosci lub czesci takich
faktur.

14.4  Plan platno$ci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sig i zastgpuje nastepujgco:

Wykonawca co kwartat dostarczaé¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegélowy plan platnosci
na kolejne miesigce dla wszystkich platnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach
Kontraktu, sporzadzany na podstawie i w oparciu o Tabel¢ podzialu ceny ryczaltowej do
celow rozliczeniowych, stanowigcg zalgcznik do oferty wykonawcy i tym samym do
Kontraktu. Kazdorazowo Plan Platnosci musi uwzglednia¢ zakoriczone elementu robét,
wymienione w Tabeli podzialu ceny ryczattowej. Pierwszy przewidywany plan platnosci zostanie
przediozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konica pierwszego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny miesigc trwania
Robét. Przewidywane plany platnosci beda skladane do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia
Robét.

Plan platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

145  Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Klauzule 14.5 [Urzqdzenia i Materialy przeznaczone do Robit] skresla si¢ jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

146  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sig nastgpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sig:

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztoéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier be¢dzie podejmowal decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb

sporzgdzania Rozliczen.
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Przejsciowe s$wiadectwo platnoéci moze by¢ wystawione jedynie po stwierdzeniu ukonczenia
elementu robét, wymienione w Tabeli podzialu ceny ryczaltowej, z uwzglednieniem kwoty
minimalne;.

Na poczqtku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:

»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastgpuje si¢ wyrazeniem:

»Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogl
wystawi¢”

Na korncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sig nastgpujgcy tekst:

W szczegblnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonama Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza niz minimalna
kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na
kwot¢ mniejsza od minimalnej podanej w Zalgczniku do Oferty moze nastapié po zlozeniu
stosownego wniosku przez Wykonawcg, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez
Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnosci: 300.000,00 zi

14.7  Zaplata

Wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (b) i (c) skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:

(b) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Konicowym Swiadectwie Platnosci wraz
z podatkiem VAT w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych
zadanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy;

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sig:
Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaplaty.

148  Opoézniona zaplata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata), to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesi¢cznie od kwoty niezaplaconej w okresie op6Znienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki
uplynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym
zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

149  Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyplata Kwoty Zatrzymanej] skreSla si¢ jako nie majacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.
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14.10 Rozliczenie koncowe

Skresla sig podpunkt (c) niniejszej klauzuli 14.10.

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W podpunkcie (b) na koricu dodaje sig zapis po kropce:

Kwoty te nalezy w Rozliczeniu koficowym wykazaé¢ oddzielnie.

Na koncu ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.11 dodaje si¢ zdanie:

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu przedmiotowe Rozliczenie Ostateczne w ciggu 7 dni od
daty ostatecznego rozstrzygnigcia sporu.

14.15 Waluty platnosci
Wykresla sig podpunkt (a) niniejszej klauzuli 14.15.

Dodaje si¢ nowq klauzulg 14.16 [Gwarancja zaplaty] w brzmieniu:

14.16 Gwarancja zaplaty

Zgodnie z zapisami art. 649' — 649° ustawy Kodeks Cywilny, w przypadku wystgpienia
Wykonawcy z zagdaniem wystawienia gwarancji zaplaty za roboty budowlane ustala si¢ ze:

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz 30 dni roboczych od
otrzymania wystgpienia Wykonawcy i powinien umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie
procedury udzielenia zaméwienia publicznego na uzyskanie takiej gwarancji,

- strony ponosza w réwnych czeSciach udokumentowane koszty zabezpieczenia
wierzytelnosci.

Rozdzial 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2  Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sig i zastgpuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty z naruszeniem zasad okre$lonych postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy].

Po podpunkcie (f) dodaje si¢ podpunkt (g) o nastepujgcej tresci:

(2) z wlasnej winy spowoduje op6znienie w Czasie na Ukoriczenie przekraczajgce 1 miesigc.
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15.4  Zaplata po rozwigzaniu
Na koncu podpunktu (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje si¢ zdanie:
W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiajgcego po potrgceniu wszelkich start, szkod i

kosztow dodatkowych, Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ kwoty mu nalezne z Zabezpieczenia
Wykonania zlozonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkt (d) o nastgpujgcym brzmieniu:
(d) uzyskaé¢ od Wykonawcy karg¢ umowng na mocy Klauzuli 8.7 [Kary umowne].

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé¢ wylacznie naleznej mu zaplaty z tytulu wykonania
czesci Kontraktu.

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje si¢ nastgpujgce stowa: "jednakze nie pézniej niz w terrmme 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4  Zaplata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla si¢ jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Rozdzial 18 Ubezpieczenie

18.2  Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastgpujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 18.2:
Dodaje sig podpunkt (f) o nastgpujgcym brzmieniu:

(f) beda obejmowaly dziatania Inzyniera na Terenie Budowy.
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Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie nastgpujgce akapity:

Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majgtku
Zamawiajacego, znajdujagcym si¢ na Terenie Budowy.

Zawarte umowy ubezpieczeniowe bedg typu ,All risk”, koszty ubezpieczenia zostang
wyodregbnione, termin, na jaki polisy zostaly wystawione bedzie obejmowat zakonczenie realizacji
Kontraktu (wraz z okresem zglaszania wad), wina umyslna i razgce niedbalstwo bedg dotyczyé
wylgcznie Personelu Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyraZa zgodg, by wina umysina i raiqce niedbalstwo w umowie ubezpieczeniowej,

o ktorej mowa w klauzuli 18.2, nie obejmowaly czlonkdw zarzadu lub prokurentow."

18.3  Ubezpieczenie od zranienia osé6b i od szkéd majgtkowych
Nastegpujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 18.3:
Dodaje si¢ podpunkt (e) o nastgpujgcym brzmieniu:

(e) beda obejmowaty dzialania Inzyniera na Terenie Budowy.

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgcg zmiang wprowadza sig do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sig od stow ,Inzynier winien....” po stowach ,, zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia)” dodaje sig ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Klauzulg¢ 20.2 [Powolanie Komisji Rozjemczej] skrefla si¢ jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach. Dodaje si¢ nowg klauzule 20.2 [Rozstrzyganie sporéow] w brzmieniu:

20.2 Rozstrzyganie sporéw

Jezeli migdzy Stronami powstanie spor (jakiegokolwiek rodzaju) w zwigzku z Kontraktem lub
realizacja Robét, albo wynikajgcy z nich, Strony bedg probowaly zatatwi¢ spér w sposob
ugodowy. Kazdy spor, ktérego nie zalatwiono w sposéb ugodowy, bedzie ostatecznie
rozstrzygniety przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

20.3  Brak uzgodnienia skladu Komisji Rozjemczej

Klauzul¢ 20.3 [Brak uzgodnienia skladu Komisji Rozjemczej] skresla si¢ jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach.
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20.4  Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzul¢ 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] skresla si¢ jako nie majacy
zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5  Rozstrzygniecie polubowne

Klauzul¢ 20.5 [Rozstrzygnigcie polubowne] skre§la si¢ jako nie majgcg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

20.6  Arbitraz
Klauzulg 20.6 [Arbitraz] skresla si¢ jako nie majjcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.7  Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzulg 20.7 [Niezastosowanie sig do Decyzji Komisji Rozjemczej] skre§la si¢ jako nie majgcy
zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8  Wygasni¢cie umowy z Komisjg
Klauzule 20.8 [Wygasnigcie umowy z Komisjg] skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Dodaje si¢ nowy Rozdzial 21 [Dzialania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez

instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa Kraju.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje si¢ nowy Rozdzial 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Rozdzial 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych, w tym ze srodkéw Funduszu Spo6jnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
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Przez ,,praktyki korupcyjne" rozumie sig¢: propozycj¢ tapéwki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge
lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy
powstrzymanie si¢ od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych;

Przez ,jnadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje niewymienione w giéwnym
Kontrakcie i nie wynikajgce z wlasciwie zawartego kontraktu powotujace si¢ na gléwny Kontrakt,
prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne i prawidlowe ustugi oraz inne $wiadczenia
wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju;

to zastosowanie bedzie miat Rozdzial 15 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcegol.

222 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postgpowania obowigzujacym w jego zawodzie Winien si¢ on powstrzymaé od
skladania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden spos6b nakladaé zobowigzan na Zamawiajgcego,
bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3  Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani
przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

224  Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczeg6lnosci zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowien
Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sa niedozwolone, chyba ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepiséw
ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................
-------------------------------------------------------------

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)] Heerami)]

[pieczeé Zamawiajacego] [pieczgé Wykonawcy|
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