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Tom II 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

AKT UMOWY 
ZAMÓWIENIE PLANOWANE DO WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI) 
BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY, UL. INOWŁODZKA 

W OPOCZNIE 
NR __________ 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ________ w _________ pomiędzy: 
............................................................................................................................... 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Opocznie 
adres: ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
....................................................................................................................................................... 
a 
....................................................................................................................................................... 
adres: ........................................................................................................................................... 
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................... 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: Budowa i rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody, ul. Inowłodzka w Opocznie, zostały wykonane przez Wykonawcę, 
oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w 
nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane na podstawie art. 
47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), 

niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano 
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 
część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu; 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu; 
(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
(e) Dokumentacja projektowa; 
(f) Wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej); 
(g) Oferta z Załącznikiem do Oferty oraz wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: …………………………… 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w 
pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, uznając wykonanie Robót oraz usunięcie w nich wad przez Wykonawcę, 
w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy  

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: .......................... PLN 

(słownie: .........................................................................PLN) 
plus VAT: ...............................PLN (słownie ............................................................PLN) 

co czyni łącznie kwotę brutto .................................................................................. PLN 
(słownie ...............................................................................PLN) 

lub inną kwotę wynikającą z kontraktu. 
5. Zapłata będzie dokonywana w PLN na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na 

konto bankowe Wykonawcy: 
 ............................................................................................................................................. 
......................................................................................(nazwa banku, pełny numer konta) 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego.  

8.  Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 
Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 
 [podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 
literami)] 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

............................................................................ 
[podpisy osób upoważnionych] 
....................................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 
literami)] 

  

[pieczęć Wykonawcy] 
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Tom II 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

WARUNKI KONTRAKTU 
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Tom II 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

CZĘŚĆ 1 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z 
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku 
angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. 
Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008, dostępne pod adresem:  

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 
tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl 
 

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – "Warunki 
Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego.  
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Tom II 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

CZĘŚĆ 2 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile 
Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna 
z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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Część 2 – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
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 CZĘŚĆ 2 – WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. 
Zamawiającego i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące 
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” 
oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” 
należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu 
Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według 
klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony, podpisany 

i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu 
występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” 
i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 
odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacje Techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis 
robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.6 „Rysunki” oznacza „Dokumentacja Projektowa”. W skład „Dokumentacji 

Projektowej” wchodzi w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 
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w zakresie niezbędnym dla przygotowania Dokumentów Przetargowych 
i Dokumentów Kontraktowych oraz dokumentacja techniczna, wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione sporządzane w trakcie budowy. 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 

Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić 
określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w 
niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”. 

Wprowadza się następującą Definicję: 
1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 
zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego i Wykonawcę.  

1.1.2  Strony i osoby 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 ”Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  
Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. 

1.1.3  Daty, próby, okresy i ukończenia 
1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” – na końcu Definicji dodaje się następujące zdanie: 

„Okres Zgłaszania Was jest tożsamy z Okresem Rękojmi”. 

1.1.3.10 ”Okres Rękojmi” oznacza okres rękojmi za wady, ustalony w Załączniku do 
Oferty, liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia na mocy klauzuli 10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków]. 

1.1.3.11 „Okres Gwarancji” – okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty 
Gwarancyjnej dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz 
dostarczonych maszynach i urządzeniach. Okres ten został ustalony w Załączniku 
do Oferty a jego bieg rozpoczyna się w dniu wydania Świadectwa Przejęcia, przy 
czym dla wszystkich maszyn i urządzeń okres ten równy jest okresowi gwarancji 
udzielonej przez producenta maszyny lub urządzenia, lecz nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia przejęcia do eksploatacji przez Zamawiającego danej maszyny lub 
urządzenia. 

1.1.3.12. „Karta Gwarancyjna” – oznacza dokument tak zatytułowany, w którym 
wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie 
zgodnie z Prawem Kraju w szczególności z przepisami ustawy Kodeks Cywilny 
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wzór Karty Gwarancyjnej stanowi 
załącznik do niniejszego Kontraktu. Podpisaną przez siebie Kartę Gwarancyjną 
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Wykonawca składa wraz z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia na 
mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

1.1.4 Pieniądze i płatności 
1.1.4.6  ”Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
1.1.4.10  ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź 
wynikających z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do 
Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14  ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu 
o Rozdział 13 [Zmiany i korekty]. 

1.1.6 Inne Definicje 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  
1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” Na końcu definicji dodaje się: „Zabezpieczenie 

Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza „zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy” zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W każdym miejscu 
niniejszych Warunków Kontraktu zastosowany termin „Zabezpieczenie 
wykonania”, należy zastąpić wyrażeniem „Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz 

z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach. 

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do 
uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 
1133 wraz z późniejszymi zmianami).  

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 
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z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.14 ”Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na 
Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 

1.1.6.15 „Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

1.1.6.16 „Prawo Zamówień Publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku 
oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, określającą zasady i tryb 
udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania 
zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych 
w ustawie (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  
  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus 

rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego 
Kosztu. 

1.3 Przepływ informacji 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 

każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 
Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje się następujący zapis: 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli 
dotarły do Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30. 
W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po godzinie 15:30, będzie 
on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego. 

1.4 Prawo i język 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
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1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 
i zastępuje następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały 
kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony. 

1.7 Cesje 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie może scedować na osobę trzecią całości ani żadnej części 
Kontraktu, ani żadnych korzyści z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa 
do płatności należnych lub mających stać się należne z tytułu Kontraktu.  

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez 
Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt 
Budowlany oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy 
organ.  
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało 
w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera.  
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego 
czasu lub Kosztu.  
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1.12 Poufne szczegóły 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 
przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnianie 
jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót wykonywanych w ramach Kontraktu, 
bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim 
dozwala Prawo Kraju.  

1.13 Przestrzeganie Prawa 
Skreśla się ostatnie zdanie w punkcie (a) do słowa „natomiast” i zastępuje je następująco: 

Na życzenie Zamawiającego Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia, 
zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i uzyskania 
zezwolenia na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr 
i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego do 30 dni od daty zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje 
wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, 
a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych. 
Wszelkie opłaty z tego tytułu poniesione przez Wykonawcę obciążą 
Zamawiającego;”  

1.14 Solidarna odpowiedzialność 
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji 
jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) i (e) w następującym brzmieniu: 
(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 

Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.  

(e) Kopia umowy regulującej współpracę osób wspólnie realizujących Kontrakt 
(np. Konsorcjum) jest załączona do niniejszego Kontraktu, zgodnie z punktem 
2 Aktu Umowy. Umowa ta nie może być zmieniana bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego.  
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Rozdział 2 Zamawiający 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na 
koszt”.  

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Klauzulę 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

2.5 Roszczenia Zamawiającego 
Skreśla się pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastępuje następująco:  

Należna kwota może być potrącona z Ceny Kontraktowej, Świadectw Płatności lub 
Zabezpieczenia Wykonania. 

Rozdział 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich 
obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków 
Ogólnych: 
(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(c) klauzula 4.7 [Wytyczenie] 

(d) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] 
(e) klauzula 4.24 [Wykopaliska] 

(f) Rozdział 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] 
(g) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(i) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

(j) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
(k) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli 
w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub 
stanowiący zagrożenie dla Robót lub sąsiadującej nieruchomości, może on, bez 
zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w 
ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii 
Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. 
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Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do 
każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, 
Rozdział 13 [Zmiany i korekty] będzie miał zastosowanie. 

W piątym akapicie w podpunkcie (c) po słowie „Inżyniera” dodaje się „lub Zamawiającego”. 

Rozdział 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością 
i pilnością”. 
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, 
o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, 
który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] 
czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów 
stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

Skreśla się czwarty akapit i zastępuje go następująco:  
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży i uzgodni z Inżynierem szczegóły 
organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonywania Robót. Każda 
zmiana organizacji i metod stosowanych dla wykonywania Robót wymaga 
zatwierdzenia Inżyniera. 

W punkcie (d) po słowie „i konserwacji” dodaje się sformułowanie „a także wszelkie inne 
dokumenty”. 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania 
Skreśla się całą treść klauzuli 4.2 i zastępuje następującym tekstem: 

Wykonawca wniósł Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem 
Umowy.  

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tytułu 
zabezpieczenia żądać płatności wszelkich kwot, do jakich uważa się upoważniony 
z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu do jego wysokości.  
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, 
Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, 
za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, 
z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami 
poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości.  

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do 
którego żądanie ma zostać wniesione, a mianowicie: 
(a) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia. W tym przypadku 

Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania; 
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(b) niezapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej 
z Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego] lub Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż] w ciągu 42 dni 
po takim uzgodnieniu lub ustaleniu; 

(c) nieusunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania 
wezwania Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub 

(d)  zaistnienia okoliczności, uprawniających Zamawiającego do rozwiązania 
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego], 
niezależnie od tego, czy postanowienie o rozwiązaniu zostało już wydane. 

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie 
okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do 
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych 
samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający 
może rozwiązać Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez 
Zamawiającego]. 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 

1) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. 
od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót według klauzuli 10.1 [Przejęcie 
Robót i Odcinków]. 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie:  

Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we 
wszystkich naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inżyniera lub 
Zamawiającego”. 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy 
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.  
Na końcu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje się następujący nowy akapit:  

Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie 
Inżyniera, po uprzednim wspólnym uzgodnieniu jego następcy. 
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4.4 Podwykonawcy 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
Skreśla się treść podpunktu (a) i zastępuje następującym tekstem: 

(a) pisemna zgoda Zamawiającego jest wymagana pod rygorem nieważności do 
zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą; 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu 
Podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek 
Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcy wraz z wykazem zdolności Podwykonawcy do jej 
wykonania. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę takiego wniosku nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń 
będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

Skreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 4.4. 
Dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f): 

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego; 

(f) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami 
ustawy Kodeks Cywilny. 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje się: 
Do zatwierdzania płatności dla podwykonawców stosuje się postanowienia klauzuli 
5.4 [Dowody płatności]. 

4.7 Wytyczenie 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Po 
ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach.  

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później 
niż w terminie 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, 
określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia 
jego zgodności z wymogami prawa. 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje się:  
oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu 
w wykonaniu robót lub działań jego pracowników lub współpracowników 
poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony 
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Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nie przestrzegania 
przez Wykonawcę któregokolwiek z jego obowiązków. 

Na końcu podpunktu (d) dodaje się:  
a także zapewnić odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, którego umieszczenie 
zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.9 Zapewnienie jakości 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do 

zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia 
jakości w terminie 42 dni od wejścia w życie Kontraktu. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”. 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 
 Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia 

wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem 
Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz 
z Warunkami Kontraktu. 

4.14 Unikanie zakłóceń 
Pod podpunktem b) dodaje się następujący podpunkt: 

c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamknięcie drogi publicznej, 
przed takim zamknięciem drogi wymagana jest zgoda Inżyniera. W ciągu, co 
najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
propozycję sposobu wykonania prac, termin ukończenia oraz uzgodniony przez 
odpowiednie instytucje „Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. 
Inżynier zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zażąda jej poprawienia tak, by 
była ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami Kraju, w tym 



Z.P.                                                                                                                 nr sprawy 08/2010 

 20 

Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 19 
poz. 115 z późn. zm.). Opóźnienia wynikłe na skutek braku odpowiednich 
uzgodnień odnośnie zamknięcia dróg nie będą uprawniały Wykonawcy do 
przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie] ani zwiększenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy]. 

4.16 Transport Dostaw  
Na końcu podpunktu (b) przed słowem „oraz” dodaje się zapis:  
 Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe 

w wyniku szkód poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na 
Terenie Budowy, włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

4.17 Sprzęt Wykonawcy  
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17:  
 Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót 
z powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych 
w Specyfikacji, Programie i/ lub Planie Zapewnienia Jakości, Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do 
wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. 
Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany 
w Dzienniku Budowy. 

4.18 Ochrona środowiska 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 
i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, 
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu uzyskania niezbędnych uzgodnień 
i pozwoleń oraz z tytułu wywozu nieczystości oraz odprowadzenia wód gruntowych 
i opadowych. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca jest odpowiedzialny we własnym zakresie za zapewnienie energii, wody 
i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych 
Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie 
z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne 
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ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego 
z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi 
lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 
Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się 
jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

4.21 Raporty o postępie  
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według 
wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą 
przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach w terminie do 4 dnia kalendarzowego 
następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien 
obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego 
po Dacie Rozpoczęcia. Inżynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu 
wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag 
Inżyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaże Inżynierowi ostateczną wersję 
Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. 
CD). Zakres i forma Raportu mogą ulec zmianie na pisemny wniosek 
Zamawiającego. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 
oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile 
takie będą, według Rozdziału 12 [Obmiary i wycena], Rozdziału 13 [Zmiany 
i korekty] oraz Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan 
płatności] w odstępach miesięcznych. 

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym 
udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu 
raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich 
spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może 
również uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie 
będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych 
Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
Inżynier według swojego uznania może wymagać dodatkowych raportów poza 
raportami miesięcznymi. W takim przypadku Inżynier ustali zawartość raportów 
i terminy dostarczania. 
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Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie 
o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy  
Wprowadza się następujące zmiany do niniejszej klauzuli:  
Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem:  

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego 
i pozostawi ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania 
doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie 
prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy 
przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację 
fotograficzną Wykonawca przekaże Inżynierowi.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się nowe akapity o następującym brzmieniu:  
Wykonawca dodatkowo opisze Roboty prowadzone na Terenie Budowy za pomocą 
Tablic Informacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w Specyfikacji. Wszelkie zmiany co do treści, formatu i wielkości Tablic 
Informacyjnych wynikłe na skutek wejścia w życie nowych wytycznych Komisji 
Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Środowiska i/ lub 
Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej zostaną uwzględnione przez 
Wykonawcę. Wykonawca zapewni nowe Tablice Informacyjne spełniające 
wymagania ww. instytucji na swój koszt.  

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy 
odpad musi być wywieziony na składowisko odpadów posiadające właściwe 
pozwolenia. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie 
z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania odpadów na 
odpowiednim składowisku. 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

4.25 Dziennik Budowy 
Przed Datą Rozpoczęcia Robót Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi 
do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy.  

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez 
osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się 
do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione 
przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane 
osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą 
natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier 
podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim 
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
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Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze 
Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz 
z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], 
w brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących 
z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
W szczególności, w trakcie wykonywania Robót Wykonawca obowiązany jest do 
zapewnienia dojazdu i dojścia do posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 
szkody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

4.27 Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 
przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących 
instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  
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Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.4 Dowody płatności 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4: 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy”.  
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich 
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.  

Rozdział 6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, 
a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej 
klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, 
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte 
cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w 
wyceniony Przedmiar Robót. 

6.5 Godziny pracy 
Dodaje się podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu: 

(d) jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na 
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje 
się tekstem „natychmiast po jego wystąpieniu”. 

6.8 Kadra Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż 
i, jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
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6.9 Personel Wykonawcy 
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni 
wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 
godzinach pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny 
i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi 
wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu 
inżynieryjnego i zarządzającego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót do miejsca rekrutacji całego 
personelu zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za należytą opiekę nad takimi osobami aż do czasu opuszczenia 
przez nie Polski. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, 
Zamawiający może repatriować i zająć się takimi osobami, a kosztami obciążyć 
Wykonawcę. W przypadku śmierci na terenie Polski kogokolwiek z zagranicznego 
personelu Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za załatwienie 
wszelkich spraw związanych z ekshumacją, transportem do miejsca pochówku 
i pogrzebem. 

Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. 

Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.8 Opłaty wydobywcze i inne 
Skreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastępuje go zapisem: 

(b) wywiezienie na składowisko odpadów posiadające właściwe pozwolenia 
inżyniera materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych 
materiałów zbędnych, zarówno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza 
obszarem składowisk w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. 
Wykonawca dołączy do raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 
4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania odpadów na odpowiednim 
składowisku. 
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Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu 
w życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, 
a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, 
w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który 
wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego 
zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 
budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

Dokumenty, o których mowa w punkcie (a) powyżej, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu nie później niż w terminie 10 dni poprzedzających Datę 
Rozpoczęcia.  
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, 
wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym 
samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami 
lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi 
i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych 
wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem 
z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich 
większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy 
zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do 
układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo 
w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 



Z.P.                                                                                                                 nr sprawy 08/2010 

 27 

8.2 Czas na Ukończenie 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujący zapis:  
 Każde opóźnienie w Czasie na Ukończenie z winy Wykonawcy będzie upoważniało 

Zamawiającego do naliczenia kar, zgodnie z klauzulą 8.7 [Kary umowne]. 
Opóźnienie w Czasie na Ukończenie z winy Wykonawcy przekraczające 1 miesiąc 
upoważnia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 
[Wypowiedzenie przez Zamawiającego]. 

8.3 Program 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej 
z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 
programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich 
rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.  

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka 
potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie 
składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie  
W podpunkcie (c) dodaje się zapis:  

„o ile takie warunki klimatyczne nie zostały opisane przez Zamawiającego 
w Specyfikacji, jako warunki, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy 
przygotowaniu Programu”.  

W podpunkcie (d) wykreśla się zapis „Nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia 
personelu lub uzyskania Dostaw”.  

8.5 Opóźnienia spowodowane przez władze  
W podpunkcie (c) dodaje się zapis:  

„tzn. Wykonawca nie mógł przewidzieć takiego opóźnienia lub przerwy na 
podstawie Specyfikacji lub zapisów niniejszego Kontraktu”. 

Zmienia się tytuł Klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] na „Kary umowne” 

8.7 Kary umowne 
Tekst klauzuli 8.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
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(a) za rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego na mocy Klauzuli 15.2 
[Wypowiedzenie przez Zamawiającego] – w wysokości 10% Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy, 

(b) za opóźnienie Czasu na Ukończenie z winy Wykonawcy – w wysokości 0,1% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie 
Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

(c) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej (włącznie z VAT) za każdy dzień opóźnienia, licząc od ostatniego 
dnia wyznaczonego na usunięcie wady. 

W przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania według zasad ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków  
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, 
sporządzić wszelkie dokumenty i uzyskać z upoważnienia Zamawiającego, jeśli jest 
wymagane, pozwolenie na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady  

11.4  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
Na końcu klauzuli 11.4 dodaje się następujący zapis: 

Niezależnie od powyższego, jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub 
uszkodzenia w wyznaczonym terminie, a taka naprawa ma być wykonana na mocy 
Klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad], to zastosowanie będzie miała Klauzula 8.7 
[Kary umowne].  

11.9 Świadectwo Wykonania 
Po słowach „Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót" 
dopisuje się zdanie „Świadectwo Wykonania nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań z tytułu 
udzielonej gwarancji jakości" 

11.10  Niewypełnione zobowiązania 
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.  
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Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w Kodeksie cywilnym w okresie jednego roku od dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. 

Rozdział 12 Obmiary i wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 
Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził 
i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona 
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez 
Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, 
przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne 
do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być 
wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.  
Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona 
i podpisana przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. 

12.2 Metody obmiaru 
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje i Przedmiar 
Robót. 

12.3 Wycena 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3: 
Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli: 
 Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze 

Robót są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.  

Rozdział 13 Zmiany i korekty 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na przedłużenie Czasu na Ukończenie musi być 
dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu.  

Po ostatnim zdaniu klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
W przypadku, gdy dla robót objętych Zmianą, w Przedmiarze Robót nie podano ceny 
jednostkowej, po zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępował zgodnie 
z klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny 
Kontraktowej oraz planu płatności na mocy klauzuli 14.4 [Plan płatności]. Taka 
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korekta zostanie wykonana w oparciu o zasady określone w "Środowiskowych 
metodach kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur 
Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych) 
oraz o kwartalne notowania cen i czynników produkcji - wydawnictwa Sekocenbud 
(za kwartał, w którym realizowane były roboty), w szczególności: 

- stawka r-g jako średnia dla regionu śląskiego, 
- narzuty określone procentowo jako średnie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M 

ogółem) – wg notowań średnich krajowych 
- ceny sprzętu jako ceny pracy sprzętu 

- ceny materiałów jako ceny z faktur zakupu z 50 procentowym podziałem, 
między wykonawcę i zamawiającego, różnicy ceny przed i po rabacie. 

Rozliczenie nastąpi kalkulacją szczegółową w oparciu o katalogi nakładów 
rzeczowych w następującej kolejności: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, 
KNP, pozostałe wymienione w „Środowiskowych metodach kosztorysowania robót 
budowlanych, a w przypadku braku stosownych norm w powyższych katalogach – 
w oparciu o inne normy uzgodnione z Inżynierem." 

13.5 Kwoty Tymczasowe 
Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach.  

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 
Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów 
prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. 

14.2 Zaliczka  
Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach.  
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14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
 Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, Rozliczeń 

wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe 
materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczących kwalifikowalności 
kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według 
wymagań Zamawiającego. 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6 
[Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich 
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

Skreśla się podpunkty (c) i (d) jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach.  
W podpunkcie (f) przed słowem „oraz” dodaje się zapis „a w szczególności opłaty za zajęcie 
pasa drogowego (w tym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym), o których mowa 
w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 
115 z późn. zm.)”  
Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący zapis:  
 Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać dowód Wykonawcy, że wszystkie 

należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie 
objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody 
niezapłacenia całości lub części takich faktur.  

14.4 Plan płatności 
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy 
plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca 
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności 
zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca 
pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) 
każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane 
do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. 

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera. 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował 
decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyrażeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie 
będzie mógł wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę 
mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia 
Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej 
w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez 
Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

14.7 Zapłata 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkty (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności wraz 
z podatkiem VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 
uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury 
Wykonawcy; 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
kwotą zapłaty. 

14.8 Opóźniona zapłata 
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy 
Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie 
opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym 
przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został 
obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
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14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach. 

14.10 Rozliczenie końcowe  
Skreśla się podpunkt (c) niniejszej klauzuli 14.10.  

14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności  
W podpunkcie (b) na końcu dodaje się zapis po kropce:  

Kwoty te należy w Rozliczeniu końcowym wykazać oddzielnie.  
Na końcu ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.11 dodaje się zdanie:  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przedmiotowe Rozliczenie Ostateczne 
w ciągu 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.  

14.15 Waluty płatności  
Wykreśla się podpunkt (a) niniejszej klauzuli 14.15. 

Dodaje się nową klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] w brzmieniu: 

14.16 Gwarancja zapłaty 
Zgodnie z zapisami art. 6491 – 6495 ustawy Kodeks Cywilny, w przypadku 
wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji zapłaty za roboty 
budowlane ustala się że: 

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 30 dni 
roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy i powinien umożliwić 
Zamawiającemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego 
na uzyskanie takiej gwarancji, 

- strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia 
wierzytelności.  

Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty z naruszeniem zasad określonych postanowieniami klauzuli 
4.4 [Podwykonawcy]. 

Po podpunkcie (f) dodaje się podpunkt (g) o następującej treści: 
(g) z własnej winy spowoduje opóźnienie w Czasie na Ukończenie przekraczające 

1 miesiąc. 
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15.4 Zapłata po rozwiązaniu  
Na końcu podpunktu (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje się zdanie:  

W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiającego po potrąceniu wszelkich start, 
szkód i kosztów dodatkowych, Zamawiający ma prawo potrącić kwoty mu należne z 
Zabezpieczenia Wykonania złożonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie 
Wykonania].  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkt (d) o następującym brzmieniu:  
(d) uzyskać od Wykonawcy karę umowną na mocy Klauzuli 8.7 [Kary umowne].  

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić 
od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca 
może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 

Rozdział 16  Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 
możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

Rozdział 18  Ubezpieczenie  

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy  
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 18.2:  
Dodaje się podpunkt (f) o następującym brzmieniu:  

(f) będą obejmowały działania Inżyniera na Terenie Budowy.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące akapity:  
Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody 
w majątku Zamawiającego, znajdującym się na Terenie Budowy.  



Z.P.                                                                                                                 nr sprawy 08/2010 

 35 

Zawarte umowy ubezpieczeniowe będą typu „All risk”, koszty ubezpieczenia 
zostaną wyodrębnione, termin, na jaki polisy zostały wystawione będzie obejmował 
zakończenie realizacji Kontraktu (wraz z okresem zgłaszania wad), wina umyślna 
i rażące niedbalstwo będą dotyczyć wyłącznie Personelu Zamawiającego, w żadnym 
wypadku klauzula ta w umowie ubezpieczeniowej nie będzie obejmować kierownika 
budowy.  

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych  
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 18.3:  
Dodaje się podpunkt (e) o następującym brzmieniu:  

(e) będą obejmowały działania Inżyniera na Terenie Budowy.  

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]”. 

Klauzulę 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach. Dodaje się nową klauzulę 20.2 [Rozstrzyganie sporów] 
w brzmieniu: 

20.2 Rozstrzyganie sporów 
Jeżeli między Stronami powstanie spór (jakiegokolwiek rodzaju) w związku z Kontraktem 
lub realizacją Robót, albo wynikający z nich, Strony będą próbowały załatwić spór w sposób 
ugodowy. Każdy spór, którego nie załatwiono w sposób ugodowy, będzie ostatecznie 
rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

20.3 Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.3 [Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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20.5 Rozstrzygnięcie polubowne 
Klauzulę 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne] skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach. 

20.6 Arbitraż 
Klauzulę 20.6 [Arbitraż] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.7 [Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją 
Klauzulę 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją] skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach. 

Dodaje się nowy Rozdział 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa Kraju.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 
Kontraktu. 

Dodaje się nowy Rozdział 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

Rozdział 22 Klauzule końcowe 

22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  
Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 
zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 
jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 
wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  
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Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 
niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie 
zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje 
niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 to zastosowanie będzie miał Rozdział 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez 
Zamawiającego]. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on 
powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót 
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób 
nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 
żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie istotne zmiany 
postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że 
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 
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WZÓR GWARANCJI NA ZWROT ZALICZKI 

Do:  ........................... 
 ........................... 

........................... 
[Nazwa i adres Zamawiającego] 

Dotyczy: < ...................................................................................... > [nazwa zamówienia] 
 Kontrakt nr: ........................... 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako Gwarant gwarancji, gwarancji 
w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [podać kwotę], odpowiadającej kwocie 
zaliczki, o której mowa w klauzuli 14.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu 
pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie ze wspomnianym 
Kontraktem, lub jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego Kontrakt, które mogą zostać 
wprowadzone przez Państwa i Wykonawcę nie zwalnia nas w żaden sposób 
z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy 
z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, dodatku lub modyfikacji.  

Gwarancja wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od daty płatności zaliczki zgodnie 
z Kontraktem i pozostanie ważna do czasu zwrotu pełnej kwoty zaliczki przez Wykonawcę. 

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym 
fakcie nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od tej daty. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 
Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 
Podpis: ____________________ 

 
[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 

 
 


